

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 644/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

V/v hướng dẫn lập gói thầu khảo sát, lập dự án và khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 83/BQLDA-DVTV ngày 11/03/2019 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn việc lập gói thầu công tác khảo sát, lập dự án và khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu thầu 2013, việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; đảm bảo tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Đối với các dự án thực hiện theo trình tự thông thường (không áp dụng gói thầu chìa khóa trao tay), việc lập nhiệm vụ, xác định chi phí cho công tác khảo sát xây dựng phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình được xác định và thực hiện sau khi có dự án đầu tư được duyệt. Do đó, trước khi dự án được phê duyệt, việc gộp các công việc khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư (công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư) và khảo sát phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (công việc thuộc giai đoạn đầu tư) trong một gói thầu là chưa đủ cơ sở và chưa phù hợp với trình tự thực hiện dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD,Tr

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Phạm Khánh