

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5112/BXD-KTXD

*Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020*V/v hướng dẫn điều chỉnh tiến độ
thực hiện hợp đồng

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 394/CV-BQLDA ngày 29/9/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa về việc hướng dẫn điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị, hợp đồng tư vấn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Trường hợp các hợp đồng trong nội dung văn số 394/CV-BQLDA thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Đồng thời việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng phải tuân thủ quy định tại khoản 7 Điều 67 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Theo đó, trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng và tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư quyết định. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng, tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTXD, H(2).

(đã ký)

Hồ Ngọc Sơn