

Số: /CD-BXD

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

CÔNG ĐIỆN

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn và Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

BỘ XÂY DỰNG điện:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn và Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Dự án) do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản giao Sở Xây dựng Quảng Trị làm Chủ đầu tư. Dự án với mục tiêu tăng cường kết nối và nâng cao năng lực vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; phân luồng phương tiện, giảm tải cho Quốc lộ 1 và các tuyến qua khu vực đô thị; đảm bảo an toàn giao thông và phát huy hiệu quả các đoạn tuyến đã đầu tư; góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và khu vực; dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản¹ gửi Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công Dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo² của Sở Xây dựng Quảng Trị (Chủ đầu tư), hiện nay 02 Dự án vẫn còn vướng mắc về mặt bằng kéo dài, cụ thể như sau: (1) Đối với Dự án thành phần 1 Đầu tư xây dựng QL.12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn: đang thi công nâng đường dây 500kV và hạ ngầm đường dây 22kV dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2025; còn 02 hộ thuộc phạm vi nút giao đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đồn và 06 hộ thuộc phạm vi nút giao QL1, xã Quảng Trạch; (2) Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà: mặt bằng bàn giao được 13,25/13,3km, còn lại 50m chưa bàn giao liên quan đến 02 hộ dân tại nút giao QL1 xã Phong Bình (cũ). Công tác triển khai thực hiện GPMB rất chậm làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thi công, giải ngân và nguy cơ Dự án không thể hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.

¹ Các văn bản của Bộ Xây dựng: số 2599/BXD-KTQLXD ngày 25/4/2025, số 2551/BXD-KTQLXD ngày 24/4/2025, số 5359/BGTVT-CQLXD ngày 21/5/2024, số 11329/BGTVT-CQLXD ngày 09/10/2023, số 4441/BGTVT-CQLXD ngày 26/4/2023,...

² Văn bản số 4104/SXD-KHTC ngày 13/11/2025 của Sở Xây dựng Quảng Trị.

Để đảm bảo Dự án hoàn thành đúng tiến độ và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng chỉ đạo³ của Thủ tướng Chính phủ, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành ngay công tác GPMB của Dự án.

Bộ Xây dựng trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Quảng Trị cũng như các cơ quan, đơn vị có liên quan đã cố gắng trong việc triển khai công tác GPMB và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp trong quá trình triển khai tiếp theo để hoàn thành Dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị;
- Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị;
- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị;
- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Xây dựng Quảng Trị (để th/h);
- Lưu: VT, KTQLXD_(Hải).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Tường Văn

³ Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.