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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v: chi phí gia hạn thời gian thực hiện hơp đồng.
	Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011


	Kính gửi:
	Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 177/P1-MPMU-2B ngày 06/12/2011 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn thẩm định và phê duyệt chi phí gia hạn thời gian cho gói thầu CP2 thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng Bắc Thăng Long – Vân Trì. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định và thanh toán các chi phí thiệt hại do chậm tiến độ thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Chi phí này được xác định trên cơ sở những thiệt hại thực tế mà nhà thầu phải gánh chịu do lỗi của chủ đầu tư dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng; căn cứ để xác định thiệt hại là hóa đơn, chứng từ, hoặc những tài liệu minh chứng phù hợp do nhà thầu đệ trình. Theo đó, việc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ vào hồ sơ do nhà thầu đệ trình, các thương thảo hay thỏa hiệp trong quá trình đàm phán để thẩm định và phê duyệt chi phí này là phù hợp.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
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· Như trên;

· Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.
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