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	Kính gửi:
	Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1


Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 70/BQL-TĐ ngày 22/02/2012 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 về việc điều chỉnh giá hợp đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 653/QĐ-BNN-XD ngày 02/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tiến độ thực hiện năm 2009 các dự án do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 quản lý đã chấp nhận gia hạn dự án phần đầu mối Hệ thống thuỷ lợi Tắc Giang-Phủ lý tỉnh Hà Nam đến 30/6/2010 (nguyên nhân khách quan đã được Chủ đầu tư khẳng định trong công văn số 131/BQL-QL ngày 13/02/2009 gửi Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về điều chỉnh gia hạn tiến độ Cụm công trình Đầu mối Tắc Giang-Phủ lý); do vậy, đối với khối lượng thi công còn lại được điều chỉnh giá tại thời điểm tháng 6 năm 2010; phương thức và chỉ số giá thực hiện theo quy định tại Điều 8 Hợp đồng: CPO/ADB/ICB/TG-PL/PL ngày 25/10/2007 về việc thi công xây dựng gói thầu số 8 cụm Công trình Đầu mối Phủ Lý.

Với nội dung trên, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 tổ chức thực hiện theo quy định./.
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