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Kính gửi:  Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An
Trả lời văn bản số 151/DIC-HA ngày 10/9/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An đề nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục trong hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Trong trường hợp nguồn vốn không đủ bố trí để thi công, Người quyết định đầu tư cho phép Nhà thầu tạm dừng thi công, thì việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho hợp đồng nêu tại văn bản số 151/DIC-HA là cần thiết. Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc gia hạn và điều chỉnh giá hợp đồng này.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An đề xuất với Chủ đầu tư để báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1. Thanh toán theo đúng nội dung hợp đồng đã ký đối với những khối lượng công việc phải thi công theo tiến độ của hợp đồng (những khối lượng không được phép dừng thi công (nếu có)).

2. Căn cứ dự toán bổ sung được phê duyệt, cơ cấu giá trúng thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết, hai bên thương thảo bổ sung giá hợp đồng theo nguyên tắc điều chỉnh đơn giá (cả nguyên vật liệu và chính sách tiền lương (nếu có)) đối với những khối lượng công việc phải tạm dừng thi công từ thời điểm kết thúc hợp đồng (theo hợp đồng đã ký) đến thời điểm tiếp tục thi công. 

3. Những nội dung khác và trình tự thực hiện điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An trao đổi với Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định./.
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