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Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014.


Kính gửi:  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 188/XD4-XN1 ngày 02/4/2014 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Tổng công ty xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Nội dung văn bản số 188/XD4-XN1 ngày 02/4/2014 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã được Bộ Xây dựng trả lời tại công văn số 232/BXD-KTXD ngày 22/10/2013 (trả lời văn bản số 2887/QLB-CSLV ngày 12/8/2013 của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam). Đối với khối lượng thực hiện sau ngày 02/11/2012 mà việc chậm tiến độ không phải do lỗi của nhà thầu thì được điều chỉnh chi phí nhân công; nếu việc chậm tiến độ do lỗi chủ quan của nhà thầu thì việc điều chỉnh chi phí nhân công áp dụng theo mặt bằng giá nhân công tại thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo thời gian quy định trong hợp đồng hoặc thời điểm thực hiện công việc, việc lựa chọn thời điểm do Chủ đầu tư quyết định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 thực hiện theo ý kiến trên./.
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