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          Kính gửi: Ban Quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 186/BDA-KTTH ngày 16/5/2014 của Ban Quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ về việc hướng dẫn gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Đối với trường hợp dự án nêu tại văn bản số 186/BDA-KTTH, các bên phải xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện gói thầu đến ngày 31/12/2014 có làm kéo dài thời gian thực hiện các công việc khác dẫn đến kéo dài tiến độ hoàn thành của dự án hay không. Trường hợp không làm kéo dài tiến độ hoàn thành thì, theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng của gói thầu trên làm kéo dài tiến độ hoàn thành của cả dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban Quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ tổ chức thực hiện theo quy định./.
	
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

	Nơi nhận :
	
	THỨ TRƯỞNG

	- Như trên;

- Lưu: VT, KTXD(L6).
	
	(®· ký)


	
	
	Bùi Phạm Khánh


PAGE  

