
 

 
Kính gửi: Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1188/BĐVQ-KTKH ngày 

08/8/2014 của Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí Vũng áng – Quảng Trạch về 

việc giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 

14/VQPP-PVNC/07-2009. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký 

kết, không trái với quy định của Hồ sơ lựa chọn nhà thầu và phù hợp với quy 

định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ; do vậy, các bên tham gia hợp 

đồng xây dựng không được phép thay đổi hình thức hợp đồng. 

2. Về việc ký kết các phụ lục Hợp đồng số 14/VQPP-PVNC/07-2009: 

Chủ đầu tư cần báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc 

sửa đổi lại phần phụ lục hợp đồng cho phù hợp với khoản 6.3 Điều 6 và Điều 11 

(Điều chỉnh giá Hợp đồng).  

3.Việc bù giá nhân công, máy thi công thực hiện theo thỏa thuận tại Điều 

11 Hợp đồng số 14/VQPP-PVNC/07-2009. 

4. Về việc chậm tiến độ: trường hợp Nhà thầu phải dừng thi công do lỗi 

của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư phải bồi thường những thiệt hại (nếu có) cho Nhà 

thầu như thiệt hại do trượt giá nguyên vật liệu, chế độ chính sách thay đổi cho 

khối lượng chưa thi công,…như vậy đối với trường hợp nêu trong công văn số 

1188/BĐVQ-KTKH ngày 08/8/2014 thì Nhà thầu được bù đắp những chi phí 

phát sinh trực tiếp từ việc gia hạn thời gian hợp đồng (do chậm giải phóng mặt 

bằng, điều chỉnh thiết kế,…) như: chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, 

máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này, 

các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng và các quy định của Nhà nước có 

liên quan để xác định cho phù hợp. 

BỘ XÂY DỰNG 
 

Số:  2013/BXD-KTXD 

V/v: giải quyết những vướng mắc 

trong quá trình thực hiện Hợp đồng 

số 14/VQPP-PVNC/07-2009. 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 27 tháng  8 năm 2014. 
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Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí Vũng áng – 

Quảng Trạch tổ chức thực hiện theo quy định./. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 

  THỨ TRƯỞNG  

Nơi nhận :   
- Như trên; 

- Lưu VT,Vụ KTXD (THa 8). 
  

 

Đã ký 

 

 
  Bùi Phạm Khánh 
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