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BỘ XÂY DỰNG 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3457/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn quản lý hợp đồng 

và lập dự toán phát sinh với các dự 
án đã được phê duyệt và triển khai 

thực hiện liên tục từ trước ngày 
01/10/2019 đến nay 

        Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: Công ty cổ phần TVXD giao thông Thái Nguyên 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 53/CV-CTY ngày 11/6/2020 của 
Công ty cổ phần TVXD giao thông Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn quản lý hợp 
đồng và lập dự toán phát sinh với các dự án đã được phê duyệt và triển khai thực 
hiện liên tục từ trước ngày 01/10/2019 đến nay. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng 
có ý kiến như sau: 

1. Việc điều chỉnh, bổ sung và thanh toán, quyết toán các khối lượng công 
việc trong và ngoài hợp đồng xây dựng đã ký kết thực hiện theo nội dung hợp 
đồng, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các quy định pháp luật áp 
dụng cho hợp đồng đó. 

2. Tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng quy định: “Chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng gồm 
một, một số hoặc toàn bộ các chi phí được xác định trong dự toán xây dựng 
công trình đã phê duyệt phù hợp với phạm vi công việc, yêu cầu, chỉ dẫn kỹ 
thuật của gói thầu và được xác định bằng định mức chi phí do cơ quan có thẩm 
quyền công bố hoặc bằng cách lập dự toán. Tổng chi phí hạng mục chung của 
gói thầu thi công xây dựng không được vượt chi phí hạng mục chung trong dự 
toán xây dựng công trình đã phê duyệt”. 

3. Đối với việc điều chỉnh, bổ sung chi phí hạng mục chung: 
Theo nội dung văn bản số 53/CV-CTY, hợp đồng được ký kết giữa các 

bên là hợp đồng theo đơn giá cố định và trong hợp đồng các bên thỏa thuận cụ 
thể về đơn giá cho các khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp 
đồng và khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng. Theo đó, 
về nguyên tắc để xác định chi phí hạng mục chung, các bên căn cứ vào hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết giữa các bên, khối lượng công 
việc cần điều chỉnh, bổ sung trong và ngoài phạm vi hợp đồng để đàm phán, 
thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung chi phí hạng mục chung (nếu cần thiết) cho phù 
hợp thực tế triển khai dự án. 
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Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần TVXD 
giao thông Thái Nguyên nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, Cục KTXD. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 
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Đàm Đức Biên 
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