

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2671/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

V/v hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng Gói thầu số 04 – XL: Xây lắp cụm công trình đầu mối – Dự án hồ chứa nước Ea H'Leo 1, Tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 476/BQL-KHTĐ ngày 02/10/2019 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 về việc điều chỉnh hợp đồng Gói thầu số 04-XL: Xây lắp cụm công trình đầu mối - Dự án Hồ chứa nước Ea H' Leo 1, Tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng đối với trường hợp khối lượng thực tế tăng hoặc giảm lớn hơn 20% so với khối lượng công việc tương ứng trong hợp đồng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, việc so sánh khối lượng thực tế hoàn thành được thực hiện theo từng công việc trong bảng giá hợp đồng xây dựng phù hợp với khối lượng công việc ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 căn cứ ý kiến trên để nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

(Đã ký)

Bùi Phạm Khánh