

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số *126* /BXD-KTXD  
V/v: chi phí quản lý dự án đầu  
tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày *04* tháng *05* năm 2013

Kính gửi: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1705/EVNNPT-QLĐT ngày 27/5/2013 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các dự án lưới điện truyền tải theo tuyến (bao gồm đường dây và trạm biến áp), trải dài qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố; Dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch nhiều năm do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khó khăn về vốn... (như nêu tại văn bản số 1705/EVNNPT-QLĐT), nếu chi phí quản lý dự án tính trong tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt dự án không đảm bảo đủ chi phí cho công việc quản lý dự án, thì chủ đầu tư xem xét áp dụng định mức chi phí quản lý dự án theo các văn bản hướng dẫn mới tương ứng với từng thời kỳ có hiệu lực của văn bản là phù hợp. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận: *H*

- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

**TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG**



*Phạm Văn Khánh*  
**Phạm Văn Khánh**