

Số: 198/BXD-KTXD

V/v: Nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6942/BĐTĐB2-TCKT-QLCL-XD ngày 25/12/2014 của Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 về việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

1.Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: “ Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký đều thanh toán khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu”.

2. Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế, cung cấp thi công cọc 450x450 số 10/2014/HĐKT/PVC-LDNT ngày 06/3/2014 và Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế, cung cấp thi công cọc 450x450 số 54/2014/HĐKT/PVC-LDNT ngày 27/10/2014 thuộc nội dung công việc của Hợp đồng Tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 số 9256/HD-DKVN ngày 11/10/2011 ký giữa Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam với Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là hợp đồng theo **đơn giá cố định**.

Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2 nêu trên và quy định tại Điều 4 (nội dung khối lượng và phạm vi công việc) của hợp đồng số 10/2014/HĐKT/PVC-LDNT và Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế, cung cấp thi công cọc 450x450 số 54/2014/HĐKT/PVC-LDNT thì việc thanh toán khối lượng công tác sản xuất và thi công cọc PHC 450x450 theo **thực tế được nghiệm thu** để hoàn thành theo

đúng thiết kế là phù hợp (theo điều khoản của hợp đồng chiều dài cọc là **đự kiến**).

3. Trường hợp cọc ép được thi công theo đúng thiết kế và đề cương hạ cọc nhưng cao độ mũi cọc khác với cao độ theo bản vẽ thiết kế như nêu tại khoản 2.2 Mục 2 văn bản số 6942/BĐTĐTB2-TCKT-QLCL-XD ngày 25/12/2014 thì giá trị thanh toán bao gồm:

a) Khối lượng thực tế được nghiệm thu nhân với đơn giá trong hợp đồng;

b) Các khoản chi phí được tính khác:

- Chi phí phân cọc bị cắt (bằng chiều dài cọc chế tạo theo thiết kế trừ đi chiều dài cọc **thực tế** được nghiệm thu).

- Chi phí cắt cọc.

Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (THa 8).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

(đã ký)

Bùi Phạm Khánh