

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Số: **2904** /BXD-KTXD**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v Định mức dự toán cho gói
thầu 11 thuộc Dự án XDCT luồng
cho tàu biển trọng tải lớn vào
Sông Hậu.

Hà Nội, ngày **22** tháng **12** năm 2016

Kính gửi: Liên danh nhà thầu VINAWACO – Minh Hằng – Tường
Vy – Khánh Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1721/2016/CV-KHTT ngày 01/12/2016 của Liên danh nhà thầu VINAWACO – Minh Hằng – Tường Vy – Khánh Giang đề nghị thỏa thuận định mức dự toán cho gói thầu 11 thuộc Dự án XDCT luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung văn bản số 1721/2016/CV-KHTT, đây là gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi và hợp đồng xây dựng giữa các bên được ký kết ngày 01/10/2014. Do vậy, việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; việc quản lý định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Tại điểm b khoản 1 Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã quy định bên nhận thầu được quyền thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Theo nội dung văn bản số 1721/2016/CV-KHTT, quá trình thi công có thay đổi biện pháp thi công và đã được bên giao thầu chấp thuận tại văn bản số 950/QBLDAH-HQLDA2 ngày 19/6/2015. Như vậy, việc thanh toán hợp đồng đối với khối lượng công tác có thay đổi biện pháp thi công như Liên danh nhà thầu VINAWACO – Minh Hằng – Tường Vy – Khánh Giang nêu tại văn bản số 1721/2016/CV-KHTT được thực hiện trên cơ sở giá hợp đồng ký kết và do chủ đầu tư quyết định theo thẩm quyền nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không vượt giá hợp đồng đã ký.

3. Về định mức dự toán công tác thi công bơm trung chuyển đất nạo vét từ tàu hút bùn Long Châu lên bãi chứa bằng phà bơm, cự ly 500 m:

a. Nhận xét về hồ sơ định mức:

- Hồ sơ định mức dự toán đã tuân thủ phương pháp lập định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD và Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra.

- Nội dung định mức dự toán đã thể hiện đầy đủ các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công để thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật thiết kế – thi công – nghiệm thu, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ và biện pháp thi công xây dựng.

b. Về thẩm quyền quyết định áp dụng định mức:

Thẩm quyền quyết định áp dụng định mức xây dựng đã được quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP và Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD. Theo đó, đây là gói thầu được lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, do vậy việc quyết định áp dụng định mức này thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không làm vượt giá hợp đồng đã ký.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về định mức dự toán công tác thi công bơm trung chuyển đất nạo vét từ tàu hút bùn Long Châu lên bãi chứa bằng phà bơm, cự ly 500 m. Đề nghị liên danh nhà thầu VINAWACO – Minh Hằng – Tường Vy – Khánh Giang, Ban quản lý dự án hàng hải và các đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA Hàng Hải;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

