

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 968/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

V/v hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình.

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 -
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 181/BQL-TĐ ngày 29/3/2019 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1, đề nghị hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

Đối với dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình thì trường hợp chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ tăng nhưng không gây vượt giá trị tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán thi công rà phá bom, mìn, vật nổ của dự án làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận; việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Phạm Khánh