

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4290 /BXD-KTXD

V/v Hướng dẫn thanh toán chi phí thiết kế tại cụm công trình đầu mối dự án Hồ chứa nước Bản Mồng tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 269/BQLĐT-KHTĐ ngày 28/7/2020 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thiết kế không được sử dụng tại cụm công trình đầu mối dự án Hồ chứa nước Bản Mồng tỉnh Nghệ An. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thiết kế công trình xây dựng được xác định bằng tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình được duyệt. Đối với dự án hồ chứa nước Bản Mồng, trường hợp sản phẩm tư vấn thiết kế đã hoàn thành nhưng không được sử dụng do dự án giãn tiến độ chờ bố trí vốn, thay đổi về quy chuẩn kỹ thuật, thay đổi về cấp công trình (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) dẫn đến không sử dụng, tận dụng được các tài liệu thiết kế đã hoàn thành như nêu tại Văn bản số 269/BQLĐT-KHTĐ nêu trên thì Chủ đầu tư căn cứ nội dung của hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan để thanh toán chi phí tư vấn thiết kế. Việc thanh toán chi phí tư vấn thiết kế đã hoàn thành nhưng không được sử dụng thực hiện theo các nội dung của hợp đồng và hồ sơ nghiệm thu sản phẩm thiết kế được Chủ đầu tư xác nhận.

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lưu VT; KTXD; Th (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

**Hồ Ngọc Sơn**