	BỘ XÂY DỰNG

Số: 254/BXD-KTXD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v: điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng.
	Hà Nội, ngày 13  tháng 12 năm 2012


	Kính gửi:
	Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1209/BUSOCO-PTĐ ngày 07/11/2012 của Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn đề nghị hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các hợp đồng xây dựng áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, thì chủ đầu tư lập tiến độ trình Người quyết định đầu tư phê duyệt làm căn cứ tính bù giá. Về nguyên tắc việc chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan thì được bù giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD; trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan từ phía nhà thầu thì không được bù giá theo quy định của Thông tư này.
Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
	Nơi nhận:

· Như trên;

· Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.
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