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	Kính gửi:
	Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 4


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 338/CT-KT ngày 16/11/2012 của Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 4 đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2010/NND-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Đối với các hợp đồng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 48/2010/NND-CP, thì việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 39 của Nghị định số 48/2010/NND-CP. Theo quy định điểm c, khoản 1, Điều 27 của Nghị định số 48/2010/NND-CP, khi chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký thì nhà thầu có quyền yêu cầu chủ đầu tư thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.
Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 4 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
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