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            Số:  2826   /BXD-KTXD 

V/v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Hà Nội, ngày  04   tháng 11  năm 2014 

 

Kính gửi :   Công ty Thông tin di động – Bộ Thông tin và Truyền thông 

  

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5584/VMS-BQLDA1 ngày 

20/10/2014 của Công ty Thông tin di động – Bộ Thông tin và Truyền thông về 

một số vấn đề liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi 

nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

 Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn 

ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, để đảm bảo các dự án thực hiện dở 

dang tiếp tục triển khai, hạn chế thất thoát, lãng phí và thực hiện có hiệu quả, 

đối với các dự án được phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có 

hiệu lực, sau khi áp dụng các giải pháp cắt giảm, nếu dự án vẫn phải điều 

chỉnh tổng mức đầu tư từ các nguyên nhân do biến động giá nguyên, nhiên, vật 

liệu; chính sách tiền lương và chi phí giải phóng mặt bằng; trên cơ sở sắp xếp 

thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem 

xét, quyết định điều chỉnh dự án. 

 Trường hợp Dự án Trung tâm kỹ thuật khai thác Mobifone Gia Lai được 

phê duyệt ngày 18/12/2009 (sau khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 

15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), nguồn vốn của dự án là vốn tái 

đầu tư doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Vì vậy, sau khi rà soát, cắt giảm các 

hạng mục không thật cần thiết nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chủ yếu của dự án, 

đồng thời cập nhật giá cả và các qui định ở thời điểm hiện tại mà tổng chi phí để 

thực hiện dự án vẫn vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh dự án là phù hợp theo quy 

định. Tổng mức đầu tư điều chỉnh phải tổ chức thẩm tra, thẩm định trước khi 

phê duyệt. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty thông tin di động căn cứ ý 

kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy 

định./. 
 

  KT. BỘ TRƯỞNG 

Nơi nhận :  THỨ TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KTXD (Nh6). 
  

(đã ký) 
 

  Bùi Phạm Khánh 
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