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Kính gửi:  Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1316/2014/CV-VSH-KHĐT ngày 

27/11/2014 của Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh về việc thực 

hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý 

kiến như sau:  

Hợp đồng xây dựng được ký kết giữa các bên, phù hợp với quy định của 

pháp luật là cơ sở pháp lý cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. 

Hợp đồng EPC số 786/2010/HĐ-VSH-LD ngày 17/9/2010 về Thiết kế, 

cung cấp thiết bị và thi công xây lắp tuyến áp lực – Dự án thủy điện Thượng 

Kon Tum ký giữa Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và Tổ hợp 

nhà thầu Công ty Cổ phần xây dựng 47, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và 

thương mại Tiến Dung Kon Tum và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 là 

hợp đồng trọn gói. 

1. Theo quy định tại Mục 2 Điều 34 (nguyên tắc điều chỉnh giá và điều 

chỉnh hợp đồng xây dựng) Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của 

Chính phủ về hợp đồng thì: “Đối với hợp đồng trọn gói, thì chỉ được điều chỉnh 

hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã 

ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải 

thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn 

phải thực hiện)”.      

2. Gói thầu EPC của dự án được thực hiện theo hình thức trọn gói; trường 

hợp thay đổi thiết kế mà vẫn bảo đảm chất lượng, không thay đổi nội dung cơ 

bản của thiết kế cơ sở, mang lại lợi ích cho công trình đã được chủ đầu tư chấp 

thuận thì việc thiết kế và bóc tách khối lượng công việc thuộc trách nhiệm của 

Nhà thầu (Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế theo thẩm quyền). 

3. Việc thanh toán theo giá trị phần trăm giá hạng mục công trình tương 

ứng với các giai đoạn thanh toán (quy định trong hợp đồng) dựa vào Biên bản 

nghiệm thu công việc hoàn thành có xác nhận của Chủ đầu tư, Nhà thầu và đại 
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diện của Tư vấn giám sát mà không cần có xác nhận khối lượng hoàn thành chi 

tiết là phù hợp với quy định. 

Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh căn cứ hướng dẫn trên 

tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 

Nơi nhận:        THỨ TRƯỞNG  
- Như trên; 

- Lưu: VT, KTXD(Thang 8). 
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