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Số: 3399/BXD-KTXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v hướng dẫn thực hiện các công 

việc còn lại sau khi chấm dứt hợp 

đồng. 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2545/SKHĐT-TĐ ngày 13/11/2014 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn xử lý tình huống 

đối với việc chấm dứt hợp đồng do chậm trễ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có 

ý kiến như sau:  

Việc chấm dứt hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã 

ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng 

thời kỳ. Theo đó, sau khi chấm dứt hợp đồng, các khối lượng công việc còn lại 

của hợp đồng sẽ hình thành gói thầu mới; việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

và lựa chọn nhà thầu đối với các khối lượng công việc này được thực hiện theo 

quy định pháp luật tương ứng với thời kỳ đó. Bộ Xây dựng lưu ý: khi chấm dứt 

hợp đồng các bên phải xác định trách nhiệm, thiệt hại và bồi thường thiệt hại do 

chấm dứt hợp đồng gây ra cho mỗi bên.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An căn cứ hướng dẫn trên để thực 

hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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Bùi Phạm Khánh 
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