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	V/v Thanh toán khối lượng công tác xây dựng hoàn thành tăng, giảm so với khối lượng trong hợp đồng.
	Hà Nội, ngày  25   tháng 4  năm 2016


	Kính gửi:
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 41/ICIC ngày 28/01/2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) đề nghị hướng dẫn về thanh toán khối lượng công tác xây dựng hoàn thành tăng, giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. 
2. Theo nội dung văn bản số 41/ICIC, hợp đồng thi công xây dựng số 829/2009/HĐXD được ký kết ngày 24/12/2009 giữa Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 và ICIC là hợp đồng theo đơn giá; nhà thầu được lựa chọn thông qua đấu thầu rộng rãi. 
3. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá được thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng (gồm cả những điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng, đơn giá cho các khối lượng công việc chưa có trong hợp đồng) và khối lượng thực tế được nghiệm thu (bao gồm cả khối lượng tăng, giảm so với khối lượng trong hợp đồng, khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng). Vì vậy, việc thanh toán hợp đồng theo khối lượng thực tế hoàn thành tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký kết và khối lượng có trong thiết kế nhưng chưa có trong bảng giá hợp đồng (tiên lượng mời thầu) đã được các bên nghiệm thu là phù hợp với quy định. 
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.
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