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V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do thay đổi biện pháp thi công.
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần Đạt Phương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 110/ĐP-QLDA2 ngày 19/5/2016 của Công ty cổ phần Đạt Phương đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do thay đổi biện pháp thi công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết, không trái với quy định hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Hợp đồng thi công xây dựng số 1059/2015/HĐXD ký ngày 14/4/2015 giữa Ban quản lý dự án Thăng Long và Liên danh nhà thầu Đạt Phương - Thành An 117; loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đối với các công tác xây lắp thuộc gói thầu theo phương pháp hệ số điều chỉnh. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì nhà thầu được phép thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở không vượt đơn giá hợp đồng đã ký kết.


 3. Theo nội dung văn bản số 110/ĐP-QLDA2 thì trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu đã đề xuất thay đổi biện pháp thi công khác so với hồ sơ dự thầu (từ biện pháp thi công dưới nước sang biện pháp sàn đạo thi công, thay đổi số lượng bệ đúc dầm...); việc thay đổi biện pháp thi công này đã được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận trong Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

4. Căn cứ mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên, trường hợp việc thay đổi biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo an toàn thi công, hiệu quả công trình, đáp ứng yêu cầu về tiến độ của hợp đồng và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu thì:
a) Việc thanh toán, quyết toán khối lượng thực hiện của hợp đồng theo khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc điều chỉnh theo hợp đồng (đơn giá tổng hợp được phân bổ vào biện pháp thi công cho từng hạng mục,  kết cấu chính theo đơn giá trúng thầu).
b) Không phải lập lại đơn giá do thay đổi biện pháp thi công.

Công ty cổ phần Đạt Phương căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.
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