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V/v hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày  23 tháng  5 năm  2017


Kính gửi:  Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1506/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/4/2017 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 
1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Chương II (tổng mức đầu tư xây dựng) Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì: “tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP”. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:
“Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình”.

 Theo các quy định nêu trên thì khi có thay đổi các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình; về nguyên tắc phải đảm bảo mục tiêu và hiệu quả đầu tư của dự án.
2. Đối với nội dung nêu tại mục 2 văn bản số 1506/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/4/2017 thì:
a) Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 (Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình), Chương III (Dự toán xây dựng) Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng: “ Dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt được điều chỉnh trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1,4 và thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh  theo quy định tại khoản 3, 5 Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP”. 

b) Việc chi phí một số hạng mục phát sinh làm thay đổi cơ cấu tổng mức đầu tư nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 của công văn này.
Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. 

Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.
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- Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).
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