	BỘ XÂY DỰNG


Số: 2254/BXD-KTXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	V/v xác định giá ca máy thi công
	Hà Nội, ngày  22 tháng 9 năm 2017


Kính gửi: Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1326/BQLDA6-DA3 ngày 9/8/2017 của Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải về việc xác định giá ca máy thi công. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì trường hợp các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình theo hướng dẫn của Phụ lục số 6 Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Giá ca máy chờ đợi là giá ca máy của các loại máy đã được huy động đến công trình để thi công xây dựng công trình nhưng chưa có việc để làm nhưng không do lỗi của nhà thầu. Giá ca máy chờ đợi gồm chi phí khấu hao (được tính 50% chi phí khấu hao), chi phí nhân công điều khiển (được tính 50% chi phí nhân công điều khiển) và chi phí khác của máy.
2. Đối với giá ca máy của xuồng cao tốc 40CV, trường hợp không có trong công bố của địa phương nơi xây dựng công trình thì chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn nêu trên để xác định giá ca máy xuồng cao tốc 40CV.

Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.
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