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	BỘ XÂY DỰNG
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:2397 /BXD-QLN
	

	V/v đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên.
	    Hà Nội,  ngày30  tháng 10 năm  2009


Kính gửi:  
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương




- Bộ Quốc phòng



- Bộ Công an

Ngày 20/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1308/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009. Để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các Bộ, ngành và địa phương có liên quan để đôn đốc triển khai (văn bản số 1899/BXD-QLN ngày 08/9/2009 và văn bản số 2017/BXD-QLN ngày 22/9/2009).     
Thông qua kết quả nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở sinh viên của các địa phương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho thấy, đến nay đã có 43/88 dự án đã khởi công; Để đảm bảo yêu cầu quy định tất cả các dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được khởi công trước tháng 12 năm 2009, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng theo thẩm quyền khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đã có trong danh mục được phê duyệt, theo số lượng vốn hỗ trợ từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và dự kiến bố trí vốn năm 2010 (danh mục cụ thể kèm theo) theo nguyên tắc đầu tư dứt điểm từng hạng mục công trình (tương ứng với số vốn trái phiếu đã được hỗ trợ) để đảm bảo có thể bố trí chỗ ở cho sinh viên theo từng phần dự án hoặc từng hạng mục được hoàn thành đồng bộ;
2. Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai dự án phát triển nhà ở sinh viên theo thẩm quyền; cần bám sát  các Thông tư hướng dẫn số 10/2009/TT- BXD ngày 15/6/2009, số 13/2009/TT-BXD, số 14/2009/TT-BXD, số 15/2009/TT-BXD, số 17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng để thực hiện các quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm chất lượng xây dựng, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình chuẩn bị đầu tư cũng như giai đoạn thi công xây dựng công trình. Đối với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
3. Kiểm tra, rà soát và báo cáo cụ thể về những dự án đã được phê duyệt trong danh mục nhưng không thể đảm bảo điều kiện khởi công theo đúng tiến độ, để Bộ Xây dựng tổng hợp, đề xuất phương án điều chỉnh vốn cho các dự án khác trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/12/2009;


4. Báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và công tác giải ngân, thanh quyết toán các dự án phát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn theo yêu cầu đột xuất và định kỳ hàng tháng (3 tháng 01 lần). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có danh mục dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án theo đúng các yêu cầu, quy định đã ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như​ trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- L​ưu: VP, QLN (2b);
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Nguyễn Trần Nam


