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Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2307/TCT-KTNB ngày 11/6/2018 của Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn về thời gian thực hiện và điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo khoản 1 Điều 34 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chình phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, khoản 1 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, thời gian thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết. Đối với hợp đồng thi công xây dựng thì nghĩa vụ của bên nhận thầu bao gồm cả nghĩa vụ bảo hành công trình.
Vì vậy, khi các bên chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng, việc ký phụ lục điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng. Đề nghị Tổng cục thuế rà soát các hợp đồng nêu trong công văn số 2307/TCT-KTNB về thời gian thực hiện hợp đồng để xác định thời hạn hết hiệu lực của hợp đồng cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Cục thuế thực hiện theo quy định./.
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